

En Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de 2020.

DC SERVICIOS AMBIENTALES, S.L.

B-76517457

Calle Robayna, 13, 1º Izquierda
38003 Santa Cruz de Tenerife

ASUNTO: Respuesta a la solicitud de ampliación del plazo de ejecución (reg. Entrada nº102) del contrato de suministro de: **2020-C06 - ADQUISICIÓN Y ENSAMBLAJE DE UNA BOYA METEO-OCEANOGRÁFICA PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.**

Muy Sr. Nuestro,

Por medio de la presente les informamos que, vista la **solicitud de ampliación del plazo de ejecución** (E102) para la ejecución del contrato de referencia suscrito con fecha 4 de agosto de 2020 por parte de DC SERVICIOS AMBIENTALES, S.L., así como el **informe de valoración** emitido por la dirección técnica de **GRAFCAN**, se estima **favorable la ampliación hasta el 28 de diciembre de 2020.**

Sin otro particular, se despide atentamente,

Fdo.: Juan Manuel Poveda Suárez
Apoderado mancomunado
CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.

Fdo.: M^a. Isabel González Socas
Apoderada mancomunada
CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.

Conforme:

Fdo.: Javier Cenzual Miñano
Administrador único
DC SERVICIOS AMBIENTALES, S.L.

Nota: Se anexa el informe emitido por la dirección técnica de GRAFCAN.